ООО «ЭНЕРГИЯ»

Г.Светогорск **20 июля 2015**

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 К ДОГОВОРУ № 35-15-ЗП от 09 июня 2015, ЗАКЛЮЧЕННОГО МЕЖДУ

ООО «Энергия», именуемое в дальнейшем **ПОДРЯДЧИК**, являющееся юридическим лицом по Законам Российской Федерации, в лице Генерального директора Рассадникова М.А.,с одной стороны, и **ОАО «Выборгтеплоэнерго»**, именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Генерального директора Никоненко С.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее Дополнительное Соглашение о нижеследующем.

1. В связи с необходимостью проведения дополнительных работ, не учтенных при формировании цены договора № 35-15-ЗП Работы «Техническое перевооружение системы газопотребления водогрейного котла ПТВМ-30-150 ст. № 1 в котельной по ул. Маяковского, 5 г.Выборг» и не отраженных в локальной смете (Приложение № 1 к договору), Заказчиком утверждается, а Подрядчиком согласовывается Смета на дополнительные работы на сумму 148743,94(Сто сорок восемь тысяч семьсот сорок три рубля 94копейки), в том числе НДС 18% 22689,75руб., которая со дня утверждения является неотъемлемой частью Договора.
Стоимость по договору, с учетом данного соглашения составляет 708376,22(Семьсот восемь тысяч триста семьдесят шесть рублей 22копейки), в т.ч. НДС 18% 108057,39руб.
2. Дополнить п.7 Договора
п.7.3. Смета (на доп. работы на 148743,94руб.) (Приложение № 3)
3.Обязательства сторон, не затронутые настоящим Соглашением, остаются в неизменном виде.
4. Настоящее Соглашение, с момента его вступления в силу, становится неотъемлемой частью Договора.
5. Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

ЗАКАЗЧИК

/С.В.Никоненко/

ПОДРЯДЧИК

/М.А.Рассадников/